Procedimento de Aceitação de Aeronaves by Sousa, Jorge
  
 
INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES 









Jorge Paulo Lourenço de Sousa 
CAP/TMMA 
 
O TEXTO CORRESPONDE A TRABALHO FEITO DURANTE A 
FREQUÊNCIA DO CURSO NO IESM SENDO DA RESPONSABILIDADE DO 
SEU AUTOR, NÃO CONSTITUINDO ASSIM DOUTRINA OFICIAL DA 
FORÇA AÉREA PORTUGUESA. 
 
 
Procedimento de Aceitação de Aeronaves 
  
 
































































   
                                                                                                   Procedimento de Aceitação de Aeronaves    
 




 A todos o que directa ou indirectamente colaboraram e contribuíram para a 
realização deste trabalho gostaria de expressar o meu sincero agradecimento. 
 
 Ao meu orientador, Maj. Pilav Rui Mendes, quero expressar a mais sincera gratidão 
por me ter apoiado e incentivado na realização deste trabalho. Por estar sempre disponível 
para auxiliar a encontrar as mais diversas soluções para as dificuldades que foram surgindo 
ao longo do trabalho.  
 
Ao Cor Engaer José Alface quero agradecer pelos excelentes conhecimentos que 
me transmitiu, pela disponibilidade e amizade que sempre demonstrou. 
 
Ao TCor Engaer Paulo Guerra agradeço a entrevista que me concedeu e que muito 
contribuiu para a realização deste trabalho. As suas orientações e conhecimentos foram 
fundamentais para melhor conhecer os métodos utilizados pela FAP para aceitação das 
aeronaves após manutenção. 
 
Ao TCor Belo não posso deixar de agradecer a grande e duradoura amizade com 
que me tem privilegiado. As orientações e conhecimentos que me transmitiu deram um 
forte contributo para este trabalho. Revelaram-se de extrema importância para a sua 
conclusão.  
 
À Engenheira Barbara Silva (OGMA), pelas valiosas informações e conhecimentos 
transmitidas, que permitiram uma outra visibilidade de outros caminhos e práticas, quero 
expressar publicamente o meu profundo agradecimento.  
 
A todos os Militares que contactei e que me demonstraram total disponibilidade e 
colaboração, os meus sinceros agradecimentos. 
 
 À minha esposa e aos meus filhos pelo espaço e tempo que me deram, muitas vezes 
em seu próprio prejuízo, mas que foi fundamental para a conclusão deste trabalho. 
   
                                                                                                   Procedimento de Aceitação de Aeronaves    
 





a. Importância do estudo.......................................................................................... 1 
b. Definição dos objectivos da investigação ............................................................ 1 
c. Delimitação do estudo ......................................................................................... 1 
d. Metodologia ......................................................................................................... 2 
e. Organização do estudo......................................................................................... 3 
f. Definições ............................................................................................................ 4 
1. Uma visão da Manutenção Aeronáutica ...................................................................... 5 
2. A Manutenção Aeronáutica na Força Aérea Portuguesa.......................................... 5 
3. Recepção Técnica de Novas Aeronaves na FAP ......................................................... 6 
4. TAP – Inspecções para Aceitação de Aeronaves ........................................................ 7 
5. Aeronavegabilidade Continuada .................................................................................. 8 
6. Contrato de Manutenção .............................................................................................. 9 
7. Plano de Qualidade ...................................................................................................... 11 
a. Generalidades .................................................................................................... 12 
b. Aprovação do Plano de Qualidade .................................................................... 12 
c. Constituição do Plano de Qualidade .................................................................. 12 
d. Organização e Responsabilidades...................................................................... 13 
e. Gestão de Recursos ............................................................................................ 13 
f. Sistema de Gestão da Qualidade........................................................................ 13 
g. Processos............................................................................................................ 13 
h. Requisitos Documentais .................................................................................... 14 
i. Actividades de Realização do Trabalho ............................................................ 14 
j. Programação da Realização do trabalho ............................................................ 14 
k. Processos Relacionados com a FAP .................................................................. 14 
l. Compras e Controlo de Sub Fornecedores ........................................................ 14 
m. Produção e Prestação do Serviço ....................................................................... 15 
n. Controlo dos Dispositivos de Monitorização .................................................... 15 
o. Gestão de Configuração..................................................................................... 15 
p. Medição, Análise e Melhoria............................................................................. 15 
q. Avaliação da Satisfação da FAP ........................................................................ 16 
r. Realização de Auditorias Internas do FS e da FAP ........................................... 16 
   
                                                                                                   Procedimento de Aceitação de Aeronaves    
 
IESM - CPOSFA 07/08 iv 
 
s. Formação e Certificação .................................................................................... 16 
t. Identificação e Controlo de Não-Conformidades .............................................. 16 
u. Análise de Dados e Controlo de Registos.......................................................... 16 
v. Acesso às Instalações do FS pelos Responsáveis da FAP ................................. 17 
8. Procedimento de Aceitação de Aeronaves (PAA) ..................................................... 17 
a. Considerações Gerais......................................................................................... 18 
b. Responsabilidades.............................................................................................. 18 
c. Recursos Humanos ............................................................................................ 19 
d. Instalações.......................................................................................................... 20 
e. Equipamentos e Testes ...................................................................................... 20 
BLOCO DA RECEPÇÃO ........................................................................................ 20 
a. Conferência do Inventário ................................................................................. 20 
b. Documentação ................................................................................................... 20 
c. Ponto Fixo.......................................................................................................... 20 
d. Avaliação do Estado da Pintura ......................................................................... 21 
BLOCO DO PROCESSO PRODUTIVO................................................................. 21 
BLOCO DA ACEITAÇÃO ....................................................................................... 21 
a. Conferência do Inventário ................................................................................. 22 
b. Ensaios no Solo .................................................................................................. 22 
c. Ensaios em Voo ................................................................................................. 22 
d. Retorno ao Serviço ............................................................................................ 23 
e. Elaboração e Controlo do Processo Documental............................................... 23 
f. Responsabilidades.............................................................................................. 23 
g. Constituição do Processo Documental .............................................................. 23 
h. Controlo dos Documentos ................................................................................. 25 
i. Condições de Arquivos do Processo Documental............................................. 25 
9. Conclusões e Recomendações ..................................................................................... 26 
10. Bibliografia .................................................................................................................... 31 
11. Internet........................................................................................................................... 32 
   
                                                                                                   Procedimento de Aceitação de Aeronaves    
 




A constante evolução dos sistemas de armas tem obrigado, cada vez mais, a uma 
forte especialização dos recursos humanos e a um elevado investimento em recursos 
materiais de forma a garantir a sua sustentação. 
Os altos compromissos nacionais e internacionais exigem que a Força Aérea 
Portuguesa (FAP) mantenha os seus sistemas de armas em elevado estado de prontidão. 
O rigor orçamental a que as organizações militares têm vindo a ser sujeitas e em 
particular a FAP, obrigam a uma gestão rigorosa do orçamento, de forma a manter uma 
pronta e eficaz resposta ao cumprimento da missão  
Nesse contexto e numa perspectiva de optimização de recursos, a FAP tem vindo a 
adjudicar a entidades externas determinadas intervenções de manutenção nos seus mais 
diversos sistemas de armas. 
A exigência e manutenção dos requisitos de qualidade, na manutenção dos seus 
meios aéreos, impõem um controlo apertado e uma atenção especial na elaboração dos 
contratos de manutenção e na supervisão dos trabalhos realizados, de forma a garantir a 
defesa dos interesses da FAP. 
Neste trabalho demonstra-se que um contrato de manutenção é o documento chave  
na adjudicação de trabalhos a entidades externas. Inclui determinadas ferramentas, como 
seja o Plano de Qualidade e Procedimento de Aceitação, que contribuem para a garantia e 
supervisão da qualidade dos trabalhos realizados. 
Através do Plano de Qualidade, a FAP, especifica os critérios que quer ver 
estabelecidos e identifica as acções e inspecções às áreas onde o trabalho está a ser 
realizado. 
Com o Procedimento de Aceitação, a FAP, garante que o trabalho foi realizado de 
acordo com o contrato. Analisa e aceita o serviço contratado permitindo que a aeronave 
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The constant evolution of weapon systems has progressively forced to a 
specialization of the human resources and a strong investment in material resources for its 
sustentability.   
The high national and international commitments force the Portuguese Air force 
(PRTAF) to maintain their weapon systems in high state of readiness.   
The rigid budget to wich military organizations have been subject, and particularly 
PRTAF, demand a rigorous administration of the budget, guaranteeing a ready response in 
the execution of the mission.    
In that context and in a perspective of maximization of resources, PRTAF has been 
awarding to certain external entities maintenance interventions in their several weapon 
systems.   
The maintenance of rigid patterns, as regards to quality, in the maintenance of their 
weapons, imposes a high control and demand in the elaboration of the maintenance 
contracts and in the supervision of the accomplished works, in the defence of PRTAF 
interests.   
In this work it was demonstrated that a maintenance contract is the key document in 
the award of works to external entities. It includes certain tools, such as the Quality Plan 
and Acceptance Procedure), that contributes to the warranty and supervision of the quality 
of the accomplished works.   
Through the Quality Plan, PRTAF specifies the criteria that it wants to see 
established and it identifies the actions and inspections to the areas where the work is to be 
accomplished.   
With the Acceptance Procedure, PRTAF guarantees that the work was 
accomplished in agreement with the contract. It analyzes and accepts the contracted service 
allowing the aircraft to return to the service.   
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Introdução 
a. Importância do estudo 
O envolvimento da Força Aérea Portuguesa (FAP), nas diversas missões 
internacionais exige uma preparação e disponibilidade permanente dos seus meios 
humanos e materiais.  
A modernização dos sistemas de armas, novos conceitos de manutenção, o 
envolvimento de entidades externas nos processos de manutenção e o rigor orçamental 
obrigam a que a FAP crie regras e normas que claramente identifiquem os requisitos de 
qualidade considerados importantes. A já frequente entrega de aeronaves para manutenção 
em entidades externas, terá tendência a aumentar. Por isso é importante e fundamental que 
se crie uma linha de orientação no sentido de todas as aeronaves sejam devidamente 
acompanhadas. 
São os interesses do País e da FAP que estão jogo sendo por isso necessário 
depositar o máximo rigor na elaboração dos contratos de manutenção. 
b. Definição dos objectivos da investigação 
Esta investigação tem como objectivo analisar na FAP quais são os critérios 
adoptados para a aceitação de uma aeronave após ter realizado manutenção numa entidade 
externa. Identificar, caso existam, normas ou procedimentos que formalizem a aceitação 
final de uma aeronave  nesta situação. Bem como apresentar ideias, práticas e 
procedimentos que, no âmbito da qualidade, contribuam para que a FAP crie um 
procedimento para a aceitação final da aeronave.  
c. Delimitação do estudo 
Este será elaborado de forma a servir de base à elaboração de um procedimento de 
aceitação de uma aeronave que venha a realizar manutenção numa entidade externa. 
Tentará especificar requisitos que se julgue importantes à elaboração de um contrato de 
manutenção entre duas ou mais partes, à elaboração de um Plano de Qualidade (PQ) e de 
um Procedimento de Aceitação de Aeronaves (PAA). 
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d. Metodologia 
No início deste trabalho, o autor procederá à pesquisa bibliográfica e documental, 
na FAP e na TAP, de normas, procedimentos ou manuais, que ilustrem métodos, critérios, 
formalismos, etc. para a aceitação das aeronaves que tivessem realizado manutenção em 
entidades externas à sua organização. Em simultâneo, integrará a informação recolhida em 
entrevistas exploratórias e sumárias, na TAP e na FAP, que de alguma forma permitirão 
identificar as práticas utilizadas.  
A questão central que irá orientar e direccionar a investigação será então: 
“Qual o modelo a adoptar pela FAP, para aceitação das aeronaves, após estas terem 
realizado manutenção em entidades externas?” 
Identificada a pergunta de partida podemos tentar aproximar-nos de uma resposta 
se conseguirmos responder às seguintes questões derivadas: 
“Quais os critérios utilizados pela FAP, para garantir a qualidade da manutenção, 
realizada nos seus sistemas de armas por entidades externas?”  
“Que processos utiliza, na actualidade, a FAP para a aceitação de aeronaves após 
manutenção em entidades externas?”. 
Tendo por base a pergunta de partida e as questões derivadas, o autor procurou dar-
lhes resposta através da construção de um modelo de análise. Este modelo tendo por 
objectivo a identificação de critérios e requisitos para a aceitação de aeronaves, encerra 
dentro de si, as seguintes hipóteses: 
Hipótese 1: O actual processo utilizado pela FAP para a aceitação das aeronaves 
após manutenção em entidade externa é suficiente e vai de encontro aos padrões de 
qualidade definidos pela FAP. 
Hipótese 2: O Contrato de Manutenção deve  prever nas suas cláusulas a elaboração 
de um Plano de Qualidade e um Processo de Aceitação da Aeronave, de forma a garantir 
elevados padrões de qualidade e assim ir de encontro com as exigências da FAP. 
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e. Organização do Estudo 
Este estudo está organizado em quatro partes: Introdução, 8 capítulos de 
desenvolvimento e conclusão. 
Na introdução define-se a importância do estudo, a definição dos objectivos da 
investigação, a delimitação do estudo, a metodologia empregue e a organização do próprio 
estudo. 
O capítulo I define a importância da Manutenção Aeronáutica na garantia e 
manutenção da aeronavegabilidade dos meios aéreos. 
O capítulo II identifica os graus de intervenção, normalmente realizados pela FAP, 
nos seus sistemas de armas. 
O capítulo III identifica e sintetiza o conteúdo do Manual de Recepção Técnica de 
Novas Aeronaves (MCLAFA 4004-2). Publicação de suporte à recepção técnica de 
aeronaves. 
O capítulo IV demonstra como, no âmbito da qualidade, a TAP realiza inspecções 
para verificação e aceitação dos trabalhos de manutenção realizados nas suas aeronaves. 
O capítulo V fala do procedimento da qualidade (PMQ012) para a certificação da 
aeronavegabilidade dos diversos sistemas de armas da FAP. 
A Organização de Contrato de Manutenção vem definida no capítulo VI. Identifica 
os aspectos técnicos, comerciais e jurídicos a ter em conta na sua elaboração. 
O capitulo VII define um conjunto de acções e inspecções a realizar ás áreas de 
manutenção e que estão identificadas no Plano de Qualidade. 
O capítulo VIII trata do Procedimento de Aceitação de Aeronaves (PAA). 
Pretende-se neste capítulo identificar e definir um conjunto de procedimentos e acções que 
visam a aceitação final da aeronave. Está dividido em três grandes blocos: Bloco da 
Recepção, Bloco do Processo Produtivo e Bloco da Aceitação. 
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Por ultimo apresentam-se as conclusões através de uma síntese dos capítulos bem 
como algumas recomendações para a FAP que em simultâneo revelam o contributo deste 
estudo para o conhecimento. 
f. Definições 
Fornecedor do Serviço (FS) – Entidade ou organização que fornece um produto 
ou um serviço. 
Entidade Externa (EE) – Organização fora da estrutura organizativa da FAP que 
executa manutenção em aeronaves. 
Manutenção – Significa qualquer actividade que englobe a reparação, inspecção, 
revisão, conservação, limpeza ou substituição de órgãos ou componentes. 
Contrato de Manutenção (CM) – Documento que define um acordo de vontades 
entre partes, identificando obrigações e direitos específicos. 
Qualidade  – Prestação de um serviço que satisfaça as necessidades e as 
expectativas de um cliente. 
Garantia de Qualidade  – É o processo pelo qual uma entidade competente 
assegura que os requisitos contratuais relativos à qualidade são atendidos. 
Plano de Qualidade  (PQ) – Documento do fornecedor do serviço que identifica 
quais os procedimentos e os recursos associados que devem ser aplicados, por quem e 
quando, para uma determinada tarefa ou contrato. 
Trabalho – Resultado de actividades, de processos e serviços prestados pelo 
Fornecedor de Serviço especificados no contrato de manutenção. 
Processo de Aceitação de Aeronaves (PAA) – Documento que especifica quais os 
critérios, requisitos e o processo para reconduzir, à sua condição de voo, uma aeronave 
após esta ter realizado manutenção numa entidade externa. 
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Certificado de Conformidade  (CoC) – Documento assinado pelo Fornecedor do 
Serviço, que declara a conformidade dos trabalhos realizados com os requisitos 
contratuais. 
Sub Fornecedor – Fornecedor de produtos ao fornecedor. 
Ponto Fixo – Ensaios e Testes aos Motores e Sistemas em Terra 
 
1. Uma Perspectiva da Manutenção Aeronáutica 
É inevitável nos dias que correm, o reconhecimento da importância da manutenção 
aeronáutica, na aeronavegabilidade dos meios aéreos, seus órgãos e componentes. 
Cada vez mais somos confrontados com uma evolução na qualidade dos sistemas. 
Esta realidade é obrigatoriamente acompanhada por uma igual ou superior evolução na 
qualidade dos serviços de manutenção prestado pelas diversas entidades. Esta evolução 
tem influenciado o conceito de manutenção, os seus princípios e os procedimentos 
habitualmente desenvolvidos. Se antigamente se via a manutenção nas aeronaves como 
uma acção para corrigir uma falha ou uma anomalia, nos dias de hoje, a manutenção 
aeronáutica serve para eliminar a possibilidade de essas falhas ou anomalias ocorrerem. 
2. A Manutenção Aeronáutica na FAP 
Na FAP, salvo casos especiais, o grau de intervenção na manutenção das 
aeronaves, está dividido em diversos escalões (do 1º ao 3º). O grau de intervenção mais 
elevado, habitualmente desenvolvido na FAP, é designado por manutenção de 2ª escalão. 
Esta manutenção é realizada de acordo com programas de manutenção, previamente 
estabelecidos pela FAP, tendo por base os critérios e directivas definidos pelo fabricante. A 
FAP, com base na sua experiência, no tipo de operação e na exigência dos sistemas face à 
missão a desempenhar pela aeronave, identifica detalhadamente as acções de manutenção a 
desenvolver na aeronave, nos seus componentes e órgãos, bem como a frequência e 
periodicidade da sua realização. A manutenção de 3º escalão ou modificações maiores têm 
sido, nos últimos anos, habitualmente adjudicadas a entidades externas. Nesta situação, a 
FAP, tem privilegiado a indústria aeronáutica nacional através das Oficinas Gerais de 
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Material Aeronáutico (OGMA), adjudicando- lhe a grande maioria da manutenção de 3º 
escalão, quer nas aeronaves, quer nos seus órgãos e componentes. Recentemente, como é 
do conhecimento púb lico, a OGMA foi adquirida pela Embraer, empresa aeronáutica 
brasileira. A FAP deixa de se relacionar com uma empresa pública Portuguesa para passar 
a negociar com uma empresa privada.  
A FAP, através da DMA procurou ao longo dos tempos uma melhoria contínua do 
seu sistema de qualidade, procurando regulamentar funções e procedimentos. Essa política 
está demonstrada por exemplo, na implementação do RFA 401-1 (REMAFA) 
Regulamento de Manutenção de Aeronaves e mais recentemente na introdução no sistema 
dos PQM. Esta regulamentação demonstra o elevado grau de exigência que a FAP coloca 
na manutenção dos seus sistemas de armas.  
3. Recepção Técnica de Novas Aeronaves na FAP 
Publicado em 1988, o MCLAFA 404-2 MANUAL DE RECEPÇÃO TÉCNICA DE 
NOVAS AERONAVES tinha por fina lidade “ definir os procedimentos a cumprir para a 
recepção técnica de material..., quando o material consiste em aeronaves.” No seu âmbito 
pode-se ler “ Este Manual aplica-se à recepção técnica de todas as aeronaves, novas, 
usadas ou modificadas que a FAP venha a adquirir”. 
Nos dias de hoje é reduzida a aplicabilidade deste manual. Os sistemas de armas 
cada vez mais complexos exigem novos métodos e novos procedimentos para a sua 
verificação, recepção e aceitação. A evolução é tão rápida que os métodos e procedimentos 
têm dificuldade em a acompanhar. Mesmo assim podemos encontrar neste manual 
conceitos importantes que nos ajudam a melhor perceber e estruturar “novos” 
procedimentos para aceitação de aeronaves. A conferência do inventário por exemplo  
continua a ser um pilar fundamental na aceitação de uma aeronave. A documentação 
técnica, os ensaios no solo e em voo, são outros conceitos base que, como veremos no 
decorrer deste trabalho, não podem ser dissociados de um processo de aceitação. No 
entanto não é através da aplicação deste manual que a FAP garantirá a qualidade da 
manutenção realizada em entidades externas. É importante reter as orientações que ainda 
hoje são fundamentais para a garantia da qualidade dos trabalhos como sejam a 
conferência do inventário e a inspecção final. Mas fica evidente a necessária actualização 
face à evolução dos conceitos e métodos aplicados à manutenção das aeronaves. No caso 
   
                                                                                                   Procedimento de Aceitação de Aeronaves    
 
IESM - CPOSFA 07/08 7 
 
dos novos sistemas de armas recentemente adquiridos pela FAP, foi necessário realizar um 
elevado esforço na elaboração de documentos que identificam requisitos, acções e 
procedimentos para a aceitação das novas aeronaves. Nos sistemas de armas, que 
normalmente realizam acções de manutenção em entidades externas como seja a aeronave 
Hércules C-130, foi realçado, pelo gestor da frota, a necessidade da elaboração e 
implementação de um procedimento para a aceitação das aeronaves. Nos novos sistemas 
de armas (EH101 e C295), recentemente adquiridos, tiveram que ser elaborados 
documentos auxiliares para a identificação e definição dos requisitos que visam a aceitação 
das aeronaves. Esta duas situações contribuem por analogia para a não validação da 
primeira hipótese “ O actual processo utilizado pela FAP para a aceitação das aeronaves 
após manutenção em entidade externa é suficiente e vai de encontra aos padrões de 
qualidade definidos pela FAP”.  
4. TAP – Inspecções para Aceitação de Aeronaves  
A TAP adjudica trabalhos de manutenção nas suas aeronaves a entidades externas, 
designadamente à OGMA. O grau de intervenção da manutenção vai desde o trabalho mais 
simples, à realização de trabalhos mais complexos. 
A TAP tem, no âmbito da qualidade, como procedimento normalizado, a realização 
de vários tipos de inspecções que vai realizando ao longo do cumprimento das diversas 
acções de manutenção. Esse procedimento tem como objectivo garantir “Maior Segurança 
como factor prioritário, melhor embelezamento do exterior e interior da Aeronave”. 
As anomalias detectadas durante a realização destas inspecções são classificadas da 
seguinte forma: “Menor, Maior e Crítica” consoante o seu grau de responsabilidade. 
As anomalias de grau “Menor” são consideradas de “desvios pontuais aos 
parâmetros previstos nos manuais dos Fabricantes e / ou Sistema da Qualidade, mas não 
afecta o bom funcionamento do Sistema da Qualidade. Exige uma acção correctiva.” 
Grau “Maior”, são consideradas “um desvio aos parâmetros previstos nos manuais 
dos Fabricantes e/ou do Sistema da Qualidade, e que poderá vir a pôr em causa o bom 
funcionamento do Sistema da Qualidade e consequentemente a aeronavegabilidade do 
material de voo. Exige uma acção correctiva imediata.” 
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Uma não-conformidade classificada de grau “Critica”, é considerada “ um desvio 
aos parâmetros previstos nos manuais dos Fabricantes e / ou do Sistema da Qualidade, 
pondo em causa o Sistema da Qualidade e implicando a perda imediata da 
aeronavegabilidade em material de voo e / ou a suspensão imediata de todos os trabalhos 
utilizando material de apoio ao avião, reactor e componentes. Exige uma acção correctiva 
imediata.”  
O processo utilizado com a realização de inspecções, tem também o objectivo de 
“promover uma melhoria contínua da Qualidade dos trabalhos de Manutenção de Avião”. 
São quatro os tipos de inspecções realizadas, divididas em dois grupos: Inspecções 
de Acompanhamento e Inspecções de Confirmação. Deste tipo de inspecções é importante 
salientar que as Inspecções de Acompanhamento se desenrolam “Antes”, “Durante” e 
“Após” a execução das acções de manutenção. As inspecções de Confirmação consistem 
numa inspecção “Walkaround”, e é realizada após a confirmação do fim das acções de 
manutenção. Ela visa detectar anomalias ou não-conformidade. 
As anomalias ou não conformidades encontradas nas diversas inspecções são 
registadas e tratadas estatisticamente. Após correcção são sujeitas a nova aceitação. 
Utilizando um processo de inspecções simples, a TAP, desenvolve um trabalho 
constante, programado ou inopinado, no acompanhamento de todo o processo, desde a 
entrega do avião até ao seu retorno ao serviço. 
5. Aeronavegabilidade Continuada 
A DMA através do Procedimento da Qualidade PQM 012 “Certificação de 
Aeronavegabilidade” define como Aeronavegabilidade, “a capacidade demonstrada de 
uma aeronave, sub-sistema ou componente de uma aeronave de funcionarem 
satisfatoriamente, quando utilizados dentro dos limites especificados”. Este procedimento 
visa a certificação dos sistemas de armas que tenham sido adquiridos, novos ou usados, 
pela FAP, estabelecendo por um ano o prazo da certificação, podendo ser renovado por 
iguais períodos. 
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O PQM 012 refere também que, se o Certificado de Aeronavegabilidade tiver 
ultrapassado o seu prazo de validade (1ano), perde a sua validade. No entanto, este poderá 
ser renovado desde que sejam verificados os seguintes requisitos: 
“A verificação do programa completo da manutenção efectuada, desde a data de 
emissão do ultimo certificado de aeronavegabilidade”; 
Tenha sido realizado uma ”análise de todas as avarias e acções correctivas...”; 
Que tenha sido realizada a “ verificação da incorporação das ordens técnicas 
aprovadas...”; 
“A verificação da conformidade dos registos de configuração com as ordens 
técnicas aprovadas...”; 
“A verificação de conformidade da documentação de configuração com as ordens 
técnicas aprovadas...”. 
Para que uma aeronave mantenha a sua capacidade de operação é fundamental 
estabelecer e assegurar o cumprimento integral de um Programa de Manutenção. O registo 
das anomalias e respectivas acções correctivas, as alterações introduzidas nas aeronaves, 
além do registo e todo o processo documental é fundamental para garantir uma 
aeronavegabilidade continuada. 
6. Contrato de Manutenção  
Um contrato de manutenção define um acordo de vontades entre as partes, 
formalizando um compromisso. As suas cláusulas identificam obrigações e direitos 
específicos. É composto por várias cláusulas, sendo habitualmente iniciado pela 
identificação das partes. O seu objecto é a prestação de um serviço designadamente, 
serviços de manutenção de aeronaves. 
Na elaboração de um contrato de manutenção haverá que assegurar que não se 
infringirá qualquer regulamento ou normativo civil ou militar, devendo ser consultada a 
legislação adequada. 
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A organização do contrato no que diz respeito aos aspectos técnicos poderá incluir 
os seguintes requisitos: 
ü Objecto e Local de prestação do serviço; 
ü Programa de Manutenção; 
ü Qualidade – Plano de Qualidade; 
ü Modificações e Boletins de serviço; 
ü Controlo de componentes/Remoções; 
ü Controlo e fornecimento de material; 
ü Manutenção Oriunda; 
ü Subcontratação; 
ü Desvios à manutenção programada; 
ü Acompanhamento técnico dos trabalhos; 
ü Reuniões; 
ü Documentação técnica; 
ü Processo para Aceitação final da Aeronave. 




ü Condições e prazo de pagamento; 
ü Penalidades; 
ü Garantia da prestação do serviço. 
Condições Jurídicas: 
ü Responsabilidade Civil; 
ü Seguro; 
ü Vigência, Revisão e Resolução do contrato; 
ü Confidencialidade; 
ü Força Maior; 
ü Interpretação da Lei e Lei aplicável; 
ü Alterações e Adendas ao contrato; 
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ü Arbitragem 
A DMA, através do Gestor da Frota, entidade primariamente responsável pela 
elaboração do contrato, solicita às outras Direcções Técnicas, Unidades ou Serviços, o 
pessoal com as qualificações necessárias ao esclarecimento de questões técnicas e 
jurídicas. 
Neste enquadramento e de acordo com a questão de partida, “Qual o modelo a 
adoptar pela FAP, para aceitação das aeronaves, após estas terem realizado 
manutenção em entidades externas?”, o autor considera que a inclusão de um PQ e de 
um PAA no CM é o modelo a adoptar na aceitação das aeronaves. Esta solução “O 
Contrato de Manutenção deve prever nas suas cláusulas a elaboração de um Plano de 
Qualidade e um Processo de Aceitação da Aeronave, de forma a garantir elevados padrões 
de qualidade e assim ir de encontro com as exigências da FAP” é a que melhor se adequa 
às necessidades da FAP. 
7. Plano de Qualidade (PQ) 
O PQ é um documento do FS em que se especificam que procedimentos e recursos 
associados devem ser aplicados, por quem e quando, a um projecto, um produto, um 
processo ou um contrato. Define um conjunto de acções e inspecções às áreas da produção 
durante e após as aeronaves efectuarem determinada acção de manutenção.  
O PQ deve ser simples e curto, o seu objectivo é ser cumprido. A sua elaboração 
deve estar prevista no CM. Trata-se de uma ferramenta importante que permite garantir a 
qualidade do trabalho realizado. O PQ permite ainda, após a detecção da anomalia ou não-
conformidade, que o fornecedor a possa corrigir, eliminando a causa, de forma  a evitar a 
sua repetição. O PQ exige um diálogo permanente entre o fornecedor e o cliente. 
Ao escrever este capítulo, o autor, pretende demonstrar aquilo que considera o 
cerne de todo o processo de aceitação de aeronaves. A manutenção fluirá de acordo com os 
requisitos do PQ que será o filtro da qualidade e da garantia dos trabalhos realizados. São 
poucos os contratos de manutenção realizados pela FAP onde se encontre um PQ. Da 
investigação realizada, só o programa de modificação do F16 apresentou o PQ elaborado 
pela OGMA e aprovado pela FAP. Tendo por base documentos com a norma ISO 
9001:200 e os “Nato Quality Assurance Requirements” AQAP 2110;2120 e 2105, este 
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capítulo procurará apontar uma direcção para a elaboração de um PQ em todos os contratos 
realizados pela FAP. 
a. Generalidades 
A FAP, ao elaborar um contrato de manutenção com uma entidade externa para a 
realização de trabalho em aeronaves, órgãos ou componentes, deve exigir 
contratualmente a elaboração pelo FS de um PQ. 
O PQ irá definir e controlar as actividades, processos, responsabilidades e recursos 
do FS. 
b. Aprovação do Plano de Qualidade  
A FAP pode ou não aceitar o PQ, caso este esteja ou não de acordo com os 
requisitos estabelecidos no contrato. 
Que o FS determinou face à revisão do contrato a necessidade de estabelecer 
actividades de gestão, técnicas ou outras que sejam necessárias programar e 
implementar. 
Os requisitos “especiais” deverão estar devidamente assinalados. 
As tarefas, processos e técnicas apropriadas devem estar programadas e os meios de 
ensaio e de prova da sua conformidade devem estar identificados. 
O PQ e toda a documentação relativa têm que ser entregue antes do início dos 
trabalhos. 
c. Constituição do Plano de Qualidade  
O PQ tem que ser suficientemente preciso e detalhado no sentido de reflectir todas 
as actividades específicas contidas no CM e que o FS deve cumprir na íntegra. 
Deve também referir ou incluir todos os procedimentos, planos ou quaisquer outros 
documentos aplicáveis ao contrato, além de especificar todas as actividades de 
gestão e técnicas a utilizar, directa ou indirectamente quanto a procedimentos ou 
documentos pertinentes. 
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No PQ, a descrição do projecto deve descrever sumariamente o propósito e 
aplicabilidade do projecto 
d. Organização e Responsabilidades 
O PQ deve incluir uma descrição específica da estrutura organizativa a aplicar ao 
contrato identificando as responsabilidades que asseguram que as tarefas 
estabelecidas no contrato se realizam. 
O PQ tem que identificar também a organização da qualidade descrevendo as 
responsabilidades do seu pessoal, incluindo o responsável ao nível da direcção. 
A independência do pessoal com responsabilidades na qualidade em relação ao 
contrato deverá estar claramente documentada.  
As relações entre o FS e a FAP deverão estar claramente identificadas. 
e. Gestão de Recursos 
O PQ deve identificar e apresentar os recursos necessários para a implementação 
dos requisitos do contrato. Recursos humanos, materiais, infraestruturais e 
ambientais necessários ao desempenho das tarefas estabelecidas. 
f. Sistema de gestão da qualidade  
O PQ define o plano de actividades de gestão da qualidade aplicável, derivadas dos 
requisitos e dos riscos relativos à qualidade não ficando limitado aos processos 
imediatos. 
O PQ deve descrever como os requisitos evoluem até ao local onde se realizam os 
trabalhos. 
g. Processos  
O PQ especifica como se identificam os processos, assim como a sua aplicação, 
sequência e interacção. Menciona os critérios e os métodos que asseguram que os 
processos são efectivos, bem como os recursos que se destinam a facilitar e a 
supervis ionar a sua implementação. 
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Quaisquer processos “especiais” ou novos devem merecer especial atenção. 
O PQ identifica a forma como o FS controla os trabalhos, os processos e as 
actividades subcontratadas. Identifica como os processos são supervisionados, 
medidos, analisados e melhorados continuamente. 
h. Requisitos Documentais 
O PQ descreve como os requisitos da documentação são mantidos e controlados, 
incluindo os períodos de retenção/conservação. Uma lista de toda a documentação 
deverá estar disponível a todo o momento e deverá ser formalizada durante a 
transição entre fases do trabalho. 
i. Actividades de Realização do Trabalho 
A programação das actividades de realização do trabalho derivado dos requisitos e 
dos riscos relativos à qualidade devem ser definidos e não se limitarão aos 
processos seguintes. 
j. Programação da Realização do Trabalho 
O PQ descreve as actividades relativas à forma como se realizará o processo de 
planificação para a realização do trabalho. 
k. Processos relacionados com a FAP 
O PQ estabelece as actividades ligadas ao processo quanto à determinação e revisão 
dos requisitos relativos ao trabalho. Deve implementar e manter formas eficazes de 
comunicação com a FAP.  
l. Compras e Controlo de Sub-Fornecedores 
Relativamente a estes importantes factores, o PQ deverá identificar e descrever de 
que forma se processará o processo de compras. Como é que o FS garante que os 
produtos adquiridos estão em conformidade com os requisitos especificados, de 
acordo com o especificado no contrato ou na legislação aeronáutica internacional 
civil ou militar. 
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Finalmente demonstrar como são avaliados e seleccionados os Sub-Fornecedores 
de material e serviços. O PQ deve prever o estabelecimento de registos da avaliação 
dos fornecedores e sub-fornecedores. 
m. Produção e Prestação do Serviço 
É fundamental que o PQ identifique como é que a produção e a prestação de 
serviços se realizam sob condições controladas. 
n. Controlo dos Dispositivos de Monitorização e Medição 
No PQ deverão estar planeados e descritos os processos de monitorização e 
medição para uma demonstração da conformidade do trabalho realizado com os 
requisitos estabelecidos no contrato. O PQ demonstra como é que os processos 
utilizados asseguram que os sistemas de medida e calibração respondem aos 
requisitos. 
o. Gestão da Configuração 
O PQ identifica e descreve as actividades específicas do contrato de manutenção 
em relação à gestão da configuração, fazendo referência ao plano de gestão de 
configuração requerido. A FAP identifica e fornece ao FS a lista de artigos de 
configuração que pretende que sejam controlados durante a realização do trabalho. 
O FS gere e mantém a base de dados dos artigos de configuração. Estas listas para 
vantagens futuras devem ser trabalhadas digitalmente. 
p. Medição, Análise e Melhoria 
O planeamento de actividades aplicáveis em matéria de medição, análise e 
melhorias derivadas dos requisitos e dos riscos relativos à qualidade devem ser 
definidos e implementados no sentido de demonstrar que o trabalho e o sistema de 
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q. Avaliação da Satisfação da FAP 
Tratando de um aspecto importante no processo, o PQ deve identificar de que 
forma vai o FS monitorizar a satisfação da FAP. 
r. Realização de Auditorias Internas do FS e da FAP 
O FS deve descrever no PQ o seu planeamento de auditorias internas.  A FAP 
poderá determinar assim se estas estão de acordo com os requisitos definidos no 
contrato, com o planeamento dos trabalhos e se foram implementadas e mantidas 
eficazmente.  
A FAP poderá auditar os trabalhos sempre que considere necessário, devendo para 
isso informar com antecedência o FS. 
s. Formação e Certificação 
O PQ deve prever a elaboração pelo FS de um registo da formação e qualificação 
do pessoal. Esse registo deverá, no mínimo, incluir o nome do trabalhador, número 
de identificação, função, área a que pertence, formação 
base/complementar/específica e certificação na aeronave. 
t. Identificação e Controlo de Não-Conformidades 
Todas as não-conformidades devem ser registadas em documento próprio. A FAP 
deve tomar conhecimento sempre que uma não-conformidade seja identificada. O 
PQ deve identificar e descrever de que forma o FS trabalha as não-conformidades 
relativamente à sua identificação, registo e controlo.  
u. Análise de  Dados e Controlo de Registos 
No sentido de se obter uma leitura da eficácia do sistema, perspectivando 
correcções e melhorias, o PQ deve prever e estabelecer como é que o FS determina, 
recolhe e analisa os dados relativos às actividades. Estes dados poderão ter origem 
na medição, análise e melhoria e estarão directamente relacionados com a 
conformidade do trabalho, a satisfação do cliente, etc.  
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Os registos devem ser sempre legíveis e sem rasuras. Todos os trabalhos realizados 
na aeronave deverão estar evidenciados no processo documental. 
v. Acesso às instalações do FS pelos responsáveis da FAP 
A FAP deve estabelecer formalmente com o FS o direito de acesso, dos 
responsáveis da FAP, a qualquer área das instalações do FS onde se estejam a 
realizar actividades de qualquer parte do trabalho contratado. 
A FAP deve assegurar o acesso a toda a informação relativa ao desenvolvimento do 
trabalho contratado. 
A FAP deve garantir que a qualquer momento pode avaliar o FS com os requisitos 
do contrato. 
A qualquer momento a FAP, sem qualquer restrição, pode avaliar o 
desenvolvimento do trabalho de acordo com o planeamento e com os requisitos 
especificados. 
A FAP, na avaliação, verificação, realização de testes e inspecções ao trabalho, 
caso necessite solicita apoio ao FS. Este deverá corresponder atempadamente e sem 
restrições a essa solicitação.  
8. Procedimento de Aceitação de Aeronaves (PAA) 
Uma aeronave estará pronta para retorno ao serviço, após ter realizado acções de 
manutenção numa entidade externa quando a FAP considerar que todos os requisitos 
definidos no contrato de manutenção estão executados. 
Este capítulo tem por objectivo definir um conjunto de procedimentos que 
permitam a aceitação final de uma aeronave após ter sido sujeita a intervenção de 
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O PAA está organizado em três grandes blocos de intervenção: 
Bloco da Recepção; 
Bloco do Processo Produtivo – Este processo engloba a Inspecção Básica, a Fase 
de Modificações e Boletins de Serviço, a Fase Oriunda, e a Fase de Ensaios no Solo e Voo; 
Bloco da Aceitação. 
Em cada um destes “blocos” serão realizadas tarefas que permitirão ao Director da 
DMA proceder à aceitação formal da aeronave através da assinatura do Documento de 
Aceitação. 
No final de cada bloco será realizada uma reunião onde serão debatidas e corrigidas 
todas as não-conformidades registadas. Não se passará para a fase seguinte sem o 
consentimento da FAP. 
a. Considerações Gerais 
O FS após a conclusão dos trabalhos previstos no Contrato de Manutenção informa 
a FAP que a aeronave se encontra pronta para ser entregue. 
A aeronave encontra-se em condição de ser “aceite” pela FAP quando todos os 
requisitos definidos no CM estiverem devidamente cumpridos e documentados. 
O PAA será liderado por um responsável nomeado pelo gestor da frota. Este 
elemento formará, com técnicos da FAP, a equipa necessária para realizar a 
aceitação da aeronave. 
O FS nomeia um responsável para acompanhar a equipa da FAP, disponibilizando 
os meios necessários para a realização de inspecções, verificações e testes, que esta 
venha a realizar. 
b. Responsabilidades  
O responsável pela gestão do processo é o gestor do sistema de armas. Deve 
evidenciar o seu envolvimento e interesse no processo. Deve também revelar a sua 
preocupação em privilegiar a comunicação apropriada entre a FAP e os 
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responsáveis da entidade prestadora do serviço, com vista à obtenção de uma maior 
eficácia de todo o processo. 
O FS tem a responsabilidade de manter a FAP informada, através de documento 
próprio, sobre a evolução do PQ, das não-conformidades ou discrepâncias 
encontradas. 
Deve ainda o FS informar a FAP sempre que o material para instalar fornecido pela 
FAP ou por outro fornecedor não se encontre em conformidade. A FAP tomará as 
acções julgadas convenientes e informará o FS da decisão tomada. 
Todas as acções correctivas, oriundas de não-conformidades ou anomalias, depois 
de devidamente autorizadas pela FAP devem ser mencionadas no PAA em 
documento próprio. O FS informa atempadamente a FAP sobre a conclusão da 
acção correctiva permitindo- lhe se assim o entender verificar ou testar o sistema 
envolvido. 
A FAP fará a validação de todas as acções correctivas. 
O FS deve manter um ficheiro com todas as anomalias, não-conformidades e 
discrepâncias bem como as respectivas acções correctivas actualizado e disponível. 
c. Recursos Humanos 
A FAP deve nomear os recursos necessários à implementação do processo de 
aceitação para o seu acompanhamento e controlo. 
O pessoal nomeado deve ter a competência técnica e a experiência necessárias ao 
desempenho das funções. 
O Fornecedor do Serviço deve destacar ao processo o pessoal necessário, com a 
formação e experiência adequados ao desempenho das funções. 
O pessoal designado pelo FS para acompanhar o PAA deve ser formalmente 
registado em documento próprio, anexo ao processo de aceitação, bem como todos 
os contactos julgados convenientes. 
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d. Instalações 
O FS deve providenciar à FAP as instalações necessárias e adequadas ao 
desempenho da sua actividade enquanto decorrer o PAA. 
e. Equipamentos e Testes 
Sempre que as inspecções, testes e ensaios a realizar pela FAP na aeronave 
necessitem de recursos específicos apropriados, o FS deve facultar os mesmos, 
acompanhando e colaborando nas acções. 
BLOCO DA RECEPÇÃO 
Este bloco inicia-se na entrega da aeronave ao FS. Compreende a entrega física da 
aeronave, do equipamento solto que faça parte da mesma, da documentação técnica da 
aeronave, ponto fixo para identificação de avarias e avaliação do estado da pintura. 
a. Conferência do Inventário 
O responsável do FS na presença de um elemento designado pela FAP, deverá 
proceder à conferência do inventário da aeronave. Deverá ser feito o registo de 
todas as discrepâncias encontradas. 
b. Documentação 
Toda a documentação técnica entregue ao FS deve ser fotocopiada ou 
preferencialmente, encontrar-se em formato digital. 
O FS deve analisar a documentação e se detectar discrepâncias, deve informar de 
imediato a FAP. 
c. Ponto Fixo 
Durante a fase de entrega da aeronave, deve ser realizado um ponto fixo pelo FS na 
presença de um responsável da FAP. 
Todas as anomalias detectadas devem ser registadas com o conhecimento imediato 
da FAP. 
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d. Avaliação do Estado da Pintura 
A aeronave deve ser lavada para permitir uma avaliação do estado da pintura. A 
FAP deve receber de imediato o resultado da avaliação. 
BLOCO DO PROCESSO PRODUTIVO 
A FAP, de forma planeada ou inopinadamente, poderá identificar pontos de 
inspecção que conduzem a inspecções ao trabalho em determinadas áreas e fases do 
processo produtivo. Estas inspecções a visam testar a conformidade do trabalho realizado. 
Só após a conclusão e aprovação pela FAP desta operação se poderá passar para a fase ou 
tarefa seguinte. 
BLOCO DA ACEITAÇÃO  
Este bloco engloba as seguintes fases: 
ü Verificação da documentação 
ü Conferência do Inventário 
ü Inspecção final 
ü Ensaios no solo 
ü Ensaios em voo 
O Bloco da Aceitação consiste, em inspecções finais aplicáveis e requeridas pelo 
PQ, e na constatação de que todas as fases de inspecção anteriores foram concluídas. Pode-
se dizer que a inspecção final dá início à Aceitação Final. 
Durante esta inspecção final a aeronave é entregue à FAP que, na presença de um 
responsável do FS, realiza uma inspecção a todas as portas de acesso rápidas e outras que a 
experiência recomende, para verificar a inexistência de danos óbvios, objectos estranhos, 
limpeza, fugas hidráulicas, de combustível ou de óleo, fixação de componentes, 
encaminhamento de tubagens, frenagens e selos, cablagens eléctricas, comandos de voo, e 
outras verificações que se julguem pertinentes no âmbito da qualidade e segurança de voo. 
Ao detectar nesta fase qualquer anomalia ou não-conformidade, o responsável da 
FAP pela inspecção deve registar em documento próprio todas as discrepâncias que 
entregará cópia ao representante do FS. 
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a. Conferência do Inventário 
O responsável pela conferênc ia de Inventário, na presença de um responsável 
designado pela FAP, procede à conferência do inventário da aeronave, 
designadamente: 
Equipamentos móveis; 
Equipamentos específicos relativos à configuração do avião; 
Outros equipamentos que possam ter sido incluídos ou fruto de alguma 
modificação constituam parte integrante da aeronave. 
É efectuado o registo de todas as discrepâncias encontradas. 
b. Ensaios no Solo 
Os testes e ensaios a realizar no solo serão os previstos nos manuais respectivos tais 
como: regulação de comandos de voo, ensaios ao sistema de combustível, sistema 
hidráulico, pressurização e degelo, ensaios dos instrumentos necessários à 
condução de voo ou qualquer outro sistema que tenha sido intervencionado durante 
a manutenção da aeronave e que exija o registo de valores. 
c. Ensaios em voo 
Cumpridas as primeiras quatros inspecções e verificações identificadas neste bloco, 
bem como fechadas todas as não-conformidades levantadas durante esta fase e 
fases anteriores, a aeronave encontrar-se-á pronta para voo de ensaio. 
O voo de ensaio é da total responsabilidade do FS. Deverá ser planeado, 
coordenado e executado pelo FS. Na particularidade de o FS não dispor de 
tripulações qualificadas nos sistemas de armas, poderá dar origem a uma solicitação 
à FAP das suas tripulações para a realização do voo de ensaio. 
No entanto estará claramente definido que a responsabilidade da aeronave até à 
aceitação final da mesma é do FS. 
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d. Retorno ao Serviço 
A aprovação para retorno ao serviço da aeronave é dada pela FAP, após conclusão 
do processo de aceitação. Ao dar a aprovação a FAP confirma que o trabalho foi 
executado de acordo com os requisitos identificados no contrato. 
e. Elaboração e Controlo do Processo Documental 
O processo documental é o espelho do programa de manutenção realizado. Permite 
a rastreabilidade dos trabalhos efectuados e revela o controlo interno do sistema da 
qualidade. 
É mandatário que seja elaborado e controlado um processo documental para cada 
CM. 
O processo documental deve acompanhar o desenrolar dos trabalhos para que esteja 
concluído logo que se concluam os trabalhos na aeronave. 
Após análise e aceitação dos mesmos, a FAP, ou o FS se contratado, deve 
digitalizar os mesmos. 
A responsabilidade do arquivo dos processos deve ser da área da Qualidade.  
f. Responsabilidades 
A FAP deve identificar claramente no CM a responsabilização do FS pela 
constituição do processo documental de acordo com os parágrafos seguintes. 
g. Constituição do Processo Documental 
Os documentos de trabalho gerados ao longo do processo de manutenção devem ser 
preenchidos e visados imediatamente após conclusão da respectiva tarefa. Dessa 
forma acções de manutenção têm carácter efectivo. 
Estes documentos devem encontrar-se disponíveis e preenchidos na forma simples 
ou de relatório. 
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A FAP reserva o direito de a qualquer momento certificar-se da correcta execução 
do programa de manutenção. 
A FAP, desde que contratualmente especificado, pode requerer a utilização de 
documentação própria. Nessa situação é da responsabilidade da FAP a 
disponibilização, instruções de preenchimento e de validação. 
Tabela 1 - Documentos Básicos a Considerar no PAA 
Documento a emitir ou actualizar Validação e Data 
Inventário da Aeronave  
Caderneta da Aeronave  
Cadernetas dos Motores, Hélices e Acessórios (se aplicável)   
Registos Históricos  
Registo de cumprimento de Boletins de Serviço  
Registos de Modificações  
Registo de Não-Conformidade e Acção Correctiva  
Registo de Avaliação do Estado da Pintura  
Registo de Equipamentos Substituídos por avaria ou limite de vida  
Registos de Peso e Centragem  
Registos de Testes no Solo Durante a fase básica ou oriunda, tais 
como: regulação de comandos de voo, ensaios ao sistema de 
combustível, sistema hidráulico, pressurização e degelo, ensaios 
dos instrumentos necessários à condução de voo ou qualquer outro 
sistema que tenha sido intervencionado durante a manutenção da 
aeronave e que exija o registo de valores 
 
Registos de ponto fixo / run-up  
Relatório de Manutenção Para a realização dos voos de ensaio 
funcional, este relatório pode ser preliminar. O relatório definitivo 
é entregue com a aceitação final da aeronave. 
 
Certificado de Conformidade  
Registos de Testes em Voo  
Registo das Publicações Técnicas Aplicadas  
Registo da Aceitação da Aeronave  
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h. Controlo dos Documentos 
O fornecedor do serviço é o responsável pelo controlo dos documentos do processo 
até à conclusão do mesmo: 
Assegurar que os documentos estão disponíveis para consulta sempre que tal seja 
pedido pela FAP; 
Manter a actualização dos documentos; 
Garantir a legibilidade e a identificação clara dos documentos; 
Impedir a utilização indevida dos documentos; 
Propor ao cliente outros documentos ou alteração dos mesmos, tendo em vista a 
melhoria do processo. 
O FS deve quando solicitado pela FAP fornecer cópia dos documentos solicitados 
i. Condições de Arquivo do Processo Documental 
O processo documental sob qualquer tipo de suporte, incluindo o electrónico deve 
ser arquivado em local próprio e de acesso restrito. 
Os arquivos devem ser capazes de manter o seu conteúdo livre de deterioração e 
serem seguros. 
A responsabilidade pelo arquivo do processo documental de manutenção, 
preservação e o controlo de acesso compete à área da qualidade. 
Deve ser tomado cuidado especial para assegurar-se de que os registos não sejam 
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9. Conclusões e recomendações 
A FAP é uma organização em permanente evolução. Actualiza-se com novos e 
sofisticados sistemas de armas que exigem uma elevada qualificação do seu pessoal.  
Ao longo dos anos da sua exis tência, a FAP, tem procurado cumprir com sentido de 
responsabilidade as difíceis missões que lhe têm sido confiadas.  
Os grandes cortes orçamentais, a que a FAP tem vindo a ser sujeita, obrigam a uma 
rigorosa gestão financeira. Este constrangimento dá por vezes origem a ter que se adoptar 
estratégias diferentes face à realização da manutenção dos sistemas de armas na FAP ou 
em entidades externas.  
Os interesses do País e em particular da FAP têm no entanto que ser 
salvaguardados, face ao relacionamento com organizações privadas, em que o interesse 
comercial e financeiro se sobrepõe a outros. 
A aeronavegabilidade das aeronaves é mantida desde que, entre outros, esteja 
estabelecido um programa de manutenção, para as aeronaves, órgãos e componentes. 
Na FAP, a manutenção das aeronaves está dividida em escalões de manutenção. A 
FAP realiza habitualmente a manutenção de 1º e 2º escalões, adjudicando habitualmente a 
outras entidades a manutenção de 3º escalão. 
Sendo no passado a OGMA uma organização do Estado, a FAP a privilegiava-a na 
adjudicação dos trabalhos de 3º escalão. No entanto, face aos desenvolvimentos dos 
últimos anos, e devido ao facto da empresa ser de capital maioritariamente estrangeiro, este 
cenário poderá mudar. A FAP poderá procurar outros fornecedores de serviços que 
venham a revelar melhores condições técnicas e económicas face às necessidades da FAP. 
Neste contexto, a aceitação dos trabalhos realizados, revestem-se de uma elevada 
importância. Este preocupação não poderá ser deixada para a recepção da aeronave no final 
dos trabalhos, mas sim demonstrada no inicio do processo quando da realização do acordo 
entre a FAP e a entidade fornecedora do serviço. 
No passado, a FAP, realizava a recepção das aeronaves tendo com base um 
documento, MCLAFA 404-2 MANUAL DE RECEPÇÃO TÉCNICA DE NOVAS 
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AERONAVES, documento esse que face à evolução já referida se encontra desactualizado 
não dando cobertura e resposta às necessidades actuais. A recepção das aeronaves faz-se 
assim de acordo com o esforço, dedicação, experiência e conhecimentos técnicos dos seus 
gestores, mas sem um documento de apoio, um PQM ou um “Check List” que apoie os 
militares que têm que realizar esse importante trabalho. 
Através da investigação realizada, podemos analisar os procedimentos utilizados 
por uma operadora civil, a TAP, relativamente à aceitação das suas aeronaves após estas 
terem realizado manutenção numa entidade externa. 
Verificamos em primeiro lugar que existe uma forte preocupação pelo 
acompanhamento permanente e constante dos trabalhos, através do seu pessoal da 
qualidade. 
Não se deve fazer um paralelismo directo entre aeronaves civis e militares. Mas os 
ensinamentos que poderão advir de uma análise aos métodos utilizados pelas entidades 
civis, poderão contribuir para a melhoria do processo de aceitação das aeronaves da FAP. 
A realiza dois tipos de inspecções: Inspecções de acompanhamento, antes, durante e após a 
realização das acções de manutenção e a Inspecção de Confirmação que se trata de uma 
inspecção final designada por “ walkaround” que visa a aceitação do avião. Todas as 
anomalias identificadas são objecto de registo e tratamento estatístico. A inspecção só 
prossegue após correcção da anomalia anterior. 
Durante toda a investigação, o autor, enquadrou o tema do trabalho com a 
informação obtida. Foram retiradas conclusões que confirmam a hipótese “O Contrato de 
Manutenção deve prever nas suas cláusulas a elaboração de um Plano de Qualidade e um 
Processo de Aceitação da Aeronave, de forma a garantir elevados padrões de qualidade e 
assim ir de encontro com as exigências da FAP”.  
Uma dessas conclusões é a de que o CM deverá ser um documento preponderante 
em todo o processo. Com o CM elaborado de acordo com este trabalho, a aceitação final da 
aeronave estará facilitada. 
O CM ao identificar todas as cláusulas com os direitos e as obrigações das partes, 
formalizando a vontade das partes, irá garantir que o trabalho realizado estará de acordo 
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com o especificado pela FAP o que permitirá a aceitação da aeronave. O CM terá 
obrigatoriamente que incluir as cláusulas técnicas, comerciais e jurídicas. 
Do ponto de vista do autor, todos os CM devem incluir um PQ. Esta é mais uma 
ferramenta que garantirá a realização dos trabalhos de acordo com os padrões de qualidade 
aceites pela FAP. O PQ irá especificar que procedimentos e recursos associados devem ser 
aplicados para a realização do trabalho contratado. A garantia da qualidade dos trabalhos é 
feita através de um conjunto de acções e inspecções durante toda a fase do processo. Dai 
que o PQ deva ser simples e curto para que possa ser executado sem qualquer dificuldade. 
Quando se contrata um trabalho de manutenção, não tem sido habitual a FAP exigir 
um PQ. No entanto na opinião do autor, face às mudanças na indústria aeronáutica, a 
exigência do PQ passará a ser fundamental em qualquer CM. 
O PQ deverá ser aprovado pela FAP antes do início dos trabalhos. 
O PQ também permite que após a detecção de uma anomalia ou não conformidade, 
o FS possa corrigi- la, eliminando a causa, de forma a evitar a sua repetição. O PQ exigirá 
um diálogo permanente entre o fornecedor e o cliente. 
O tema que dá origem a este trabalho é materializado no oitavo capitulo “ Processo 
de Aceitação de Aeronaves. Trata-se do culminar do processo que teve início no CM e que 
será concluído com a aceitação da aeronave e o seu retorno ao serviço. O processo está 
dividido em três fases a que o autor designou por “blocos”. O primeiro bloco trata da 
recepção da aeronave pelo FS. Inclui a conferência do inventário, ensaios no solo, 
avaliação do estado da pintura e identificação de anomalias, detectadas na fase dos ensaios 
no solo ou outras. 
O segundo bloco trata do “Processo Produtivo” em que a FAP de forma planeada 
ou inopinada, poderá identificar determinados pontos de inspecção que conduzirão a 
inspecções em determinadas áreas e fases do processo produtivo. Estes pontos de 
inspecção serão baseados na experiência e “know-how” dos técnicos da FAP, bem como 
fruto das estatísticas ou de suspeitas de anomalia. Estas inspecções têm por objectivo a 
validação do trabalho realizado. A validação da FAP permitirá ao FS a passagem para a 
fase ou trabalho subsequente. 
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O último bloco do processo de aceitação chama-se “ Bloco de Aceitação”. Este 
bloco engloba trabalhos de verificação de toda a documentação do processo, a conferência 
de inventário, após realização de todos os trabalhos, uma inspecção final para a detecção 
de anomalias e não conformidade, engloba os ensaios no solo, de acordo com o 
preconizado pelo fabricante e aquilo que for definido pela FAP e finalmente os ensaios em 
voo. 
Ao ser detectada durante estas fases qualquer anomalia ou não conformidades, estas 
serão registadas e corrigidas. Nenhuma destas fases será dada como concluída com 
anomalias em aberto. 
Após o voo de ensaio e de todas as anomalias corrigidas, o responsável pela 
aceitação da aeronave dará o processo de aceitação como concluído, propondo ao director 
da DMA a assinatura do documento de aceitação. 
A elaboração e controlo do processo documental são fundamentais no desfecho 
deste processo. Permitem a rastreabilidade de todos os trabalhos realizados na aeronave, 
revelando o controlo interno do sistema de qualidade. 
Estes documentos permitirão um tratamento estatístico dos dados obtidos, 
garantindo o melhoramento dos processos. 
Os processos deverão ser digitalizados e arquivados sob responsabilidade da área 
da qualidade. 
Para concluir, pode-se dizer que é fundamental a integração do PQ e do PAA no 
CM. O CM formaliza o compromisso entre a FAP e a entidade prestadora do serviço de 
manutenção. Identifica todas as obrigações e os direitos das partes através da especificação 
das cláusulas técnicas, comerciais e jurídicas que irão reger a relação entre ambos. 
 O PQ ao ser elaborado pelo FS, sob aprovação da FAP, vai garantir que os 
requisitos essenciais identificados pela FAP, vão garantir a realização do trabalho de 
acordo com os padrões de qualidade definidos pela FAP. 
Ao realizar o PAA, a FAP, finaliza o processo permitindo que a aeronave retorne 
ao serviço mantendo a sua aeronavegabilidade. 
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Fruto do trabalho de investigação aqui apresentado, recomenda-se: 
Com base neste trabalho a DMA elabore um PQM de suporte para a aceitação das 
aeronaves que realizam acções de manutenção em entidades externas à FAP; 
Que seja criada uma base de dados para avaliação da satisfação da FAP face ao 
desempenho das entidades externas; 
Que sejam estabelecidos padrões e indicadores para cada sistema de armas, que 
através de uma permanente monitorização, possam aferir o trabalho realizado; 
Que seja feito o registo e tratamento estatístico de todas as não-conformidades 
identificadas durante todo o processo de manutenção; 
A digitalização controlo e arquivo centralizado dos CM, PQ e PAA. 
Este trabalho espera contribuir para a defesa dos interesses da FAP, procurando ser 
mais uma ferramenta de apoio aos militares que venham a elaborar contratos, protocolos 
ou outro tipo de entendimento entre partes, estabelecendo requisitos e critérios para a 
realização dos trabalhos nas aeronaves da FAP. 
A qualidade da manutenção nas aeronaves da FAP é uma realidade e ao mesmo 
tempo ma permanente preocupação. O esforço que todos os militares da FAP devem fazer 
é para cumprir as missões da Força Aérea. Para isso é vital que se assegure a melhor 
qualidade possível na manutenção das aeronaves. Foi essa qualidade que este trabalho 
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